

	Pályázó	Pálya típusa	Db	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának tervezett dátuma	Státusz
1.	Ács Város Önkormányzata	20x40	1	Fore Kft.	2012.június 19.	átadva
2.	Balatonfüred Város Önkormányzata, Hősök tere	20x40	1	Granuflex Kft.	2012.június 28.	átadva
3.	Balatonfüred Város Önkormányzata, Iskola utca	20x40	1	Granuflex Kft.	2012.július 16.	átadva
4.	Balmazújváros Város Önkormányzata	111x72	1			pályázó visszalépett
5.	Baracs Község Önkormányzat	20x40	1	BITT Kft.	2012. július 18.	átadva
6.	Bóly Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
7.	Cellődömök Város Önkormányzata	20x40	1	HBF Kft.	2012. július 6.	átadva
8.	Csanádpalota Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
9.	Csorna Város Önkormányzata	111x72	1	Németh és Társa Kft.	2012.augusztus 14.	átadva
10.	Dunakiliti Község Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
11.	Edelény Város Önkormányzata	111x72	1			pályázó visszalépett
12.	Halásztelek Város Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2012.június 20.	átadva
13.	Harkány Város Önkormányzata	20x40	1	Hydrocomp Kft.	2012.június 29.	átadva
14.	Hévíz Város Önkormányzata	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2012.augusztus 10.	átadva
15.	Hévíz Város Önkormányzata	111x72	1	Malimon Bau Kft.	2012.szeptember 4.	átadva
16.	Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat	20x40	1			pályázó visszalépett
17.	Kapuvár Városi Önkormányzat	20x40	1	Everling Kft.	2012.június 26.	átadva
18.	Oroszlány Város Önkormányzata	20x40	1	Németh és Társa Kft.	2012.június 19.	átadva
19.	Páty Község Önkormányzata	20x40	1	Greenturf Kft.	2012.június 22.	átadva
20.	Polgárdi Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
21.	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.	2012.július 24.	átadva
22.	Sülysáp Nagyközség Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2012.június 29.	átadva
23.	Tokaj Város Önkormányzata	12x24	1	Devex Kft.	2012.július.31	átadva
24.	Tokaj Város Önkormányzata	20x40	1	Devex Kft.	2012.július.31	átadva
25.	Algyő Nagyközség Önkormányzata	111x72	1	Pannon Metal Kft.	2012.október 30.	átadva
26.	Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2012.augusztus 6.	átadva
27.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Monostorpály	20x40	1	Global Sport Kft.	2012.szeptember 5.	átadva
28.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Derék utca	20x40	1	Global Sport Kft.	2012.szeptember 18.	átadva
29.	Déaványa Város Önkormányzat	20x40	1	Bankó Kft.	2012.augusztus 27.	átadva
30.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bezerédj utca	20x40	1	Fore Kft.	2012.augusztus 30.	átadva
31.	Gyula Város Önkormányzat	111x72	1	Strabag	2012.november 30.	átadva
32.	Kondoros Nagyközség Önkormányzata	20x40	1	Polar-Immo Kft.	2012. augusztus 1.	átadva
33.	Mályi Község Önkormányzata	20x40	1	Bankó Kft.	2012.október 19.	átadva
34.	Mórahalom Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.	2012.október 16.	átadva
35.	Nőtincs Község Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
36.	Nyírlugos Város Önkormányzat	20x40	1	Bankó Kft.	2012.augusztus 22.	átadva
37.	Rajka Község Önkormányzata	20x40	1	Fore Kft.	2012.július 26.	átadva
38.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.	2012.december 6.	átadva
39.	Soltvadkert Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
40.	Sümeg Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
41.	Szakoly Község Önkormányzata	20x40	1	HBF Kft.	2012.november 26.	átadva
42.	Szentlőrinc Városi Önkormányzat	111x72	1			pályázó visszalépett
43.	Szigetvár Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
44.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	12x24	1	Pharos Kft.	2012.szeptember 27.	átadva
45.	Vasvár Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
46.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Iskola utca	12x24	1	Everling Kft.	2012.július 27.	átadva
47.	Zalakaros Város Önkormányzata	12x24	1	Everling Kft.	2012.július 27.	átadva

	Pályázó	Pálya típusa	Db	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának tervezett dátuma	Státusz
48.	Ajak Nagyközség Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
49.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, Bökényföldi u	20x40	1	Everling Kft.	2012.augusztus 21.	átadva
50.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, Bátony u.	111x72	1	Everling Kft.	2012. szeptember 6.	átadva
51.	Cigánd Város Önkormányzat	111x72	1			pályázó visszalépett
52.	Csomád Község Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2012.szeptember 4.	átadva
53.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Józsakert u.	20x40	1	Global Sport Kft.	2012.szeptember 25.	átadva
54.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dózsa György	20x40	1	Global Sport Kft.	2012.szeptember 25.	átadva
55.	Görbeháza Község Önkormányzata	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
56.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vajda J. u.	20x40	1	Everling Kft.	2012.november 15.	átadva
57.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bercsényi liget	20x40	1	Everling Kft.	2012.november 22.	átadva
58.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gyírmót	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
59.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	20x40	1	Pro-Man Kft.		pályázó visszalépett
60.	Kótaj Község Önkormányzata	20x40	1	Greenturf Kft.	2012.szeptember 21.	átadva
61.	Községi Önkormányzat Beret	20x40	1			pályázó visszalépett
62.	Községi Önkormányzat Szalonna	20x40	1			pályázó visszalépett
63.	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
64.	Nagyatád Város Önkormányzata	111x72	1			pályázó visszalépett
65.	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	111x72	1	Malimon Bau Kft.	2012.november 16.	átadva
66.	Péti Munkás Testező Egyesület	111x72	1	Németh és Társa Kft.		átadva
67.	Püspökszilágy Község Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
68.	Újkígyós Város Önkormányzata	20x40	1	Németh és Társa Kft.	2012. november 9.	átadva
69.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	12x24	1	Everling Kft.	2012.október 8.	átadva
70.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	12x24	1	Everling Kft.	2012.október 8.	átadva
71.	Abaújszántó Város Önkormányzata	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
72.	Baktalórántháza Város Önkormányzata	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
73.	Balatonszemes Községi Önkormányzat	20x40	1	Pro-Man Kft.	2012. október 24.	átadva
74.	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Kontyfa utca	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2012.október 29.	átadva
75.	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Szántóföld utc	111x72	1	Everling Kft.	2012.december 10.	átadva
76.	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Széchenyi Tér	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2012.október 2.	átadva
77.	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Szentkorona u	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2012.november 5.	átadva
78.	Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkorr	20x40	1	Everling Kft.	2012.november 9.	átadva
79.	Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkorr	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
80.	Bük Város Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.	2012.november 20.	átadva
81.	Cellőmölk Város Önkormányzata	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
82.	Dunavarsány Város Önkormányzata	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
83.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	111x72	1	Sport Bau Trade Kft.	2012.december 11.	átadva
84.	Nyúli Községi Önkormányzat	20x40	1	Tom-Sec Bau Kft.	2012.november 22.	átadva
85.	Oroszlány Város Önkormányzata	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
86.	Putnok Város Önkormányzat	111x72	1			pályázó visszalépett
87.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
88.	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	20x40	1	Devex Kft.	2012.november 30.	átadva
89.	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
90.	Veresegyház Város Önkormányzata	111x72	1			2013-ban kerül megépítésre
91.	Zagyvarékas Község Önkormányzata	20x40	1	Sport Bau Trade Kft.	2012.október 10.	átadva

	Pályázó	Pálya típusa	Db	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának tervezett dátuma	Státusz
92.	Litér Község Önkormányzat	20x40	1	Fore Kft.	2012. november 15.	átadva
93.	Csetény Község Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
94.	Szabadegyháza Község Önkormányzata	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2012.november 15.	átadva
95.	Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2012.november 19.	átadva
96.	Bábolna Város Önkormányzata	12x24	1	Cornus kert Kft.	2012.november 19.	átadva
97.	Szentdienes Község Önkormányzata	12x24	1			pályázó visszalépett
98.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szentpéteri kapu	12x24	1	Sportchampion Kft.	2012. december 11.	átadva
99.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Budai Nagy Anta	12x24	1	Sportchampion Kft.	2012. december 11.	átadva
100.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mátyás király út	12x24	1	Sportchampion Kft.	2012. december 11.	átadva
101.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, József út	20x40	1	Sportchampion Kft.	2012. december 11.	átadva
102.	Napkor Község Önkormányzata	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
103.	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Sopron	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
104.	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Keveháza	20x40	1	Cornus kert Kft.	2012.december 3.	átadva
105.	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Barany	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
106.	Letenye Város Önkormányzata	20x40	1			2013-ban kerül megépítésre
107.	Szügy Község Önkormányzata	12x24	1	Polar-Immo Kft.	2012.november 14.	átadva
108.	Bonyhád Város Önkormányzata	20x40	1	Hbf Kft.	2012.november 12.	átadva
109.	Tiszadada Község Önkormányzata	20x40	1			pályázó visszalépett
110.	Üllés Község Önkormányzata	20x40	1	TOMSEC-BAU Kft.	2012.november 27.	átadva
111.	Györköny Község Önkormányzata	20x40	1	Hbf Kft.	2012.december 30.	átadva
112.	Sport Club Sopron	111x72	1	TOMSEC-BAU Kft.	2012.december 17.	átadva
113.	Zalaapáti Község Önkormányzata	20x40	1			támogatásra javasolt 2013
114.	Szécsény Város Önkormányzata	111x72	1			támogatásra javasolt 2013
115.	Balassagyarmat Város Önkormányzat	20x40	1			támogatásra javasolt 2013