

	Helyszín	Pálya típusa	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának dátuma	Státusz
1.	Zalacomár Nagyközség Önkormányzata	22x42	Live Labour Kft.	2019.06.17	Átadva
2.	Böhönye Község Önkormányzata	22x42	Kunsági Facentrum Kft.	2019.06.24	Átadva
3.	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	22x42	Sportchampion Kft.	2019.06.25	Átadva
4.	Csolyospálos Község Önkormányzata	22x42	Live Labour Kft.	2019.06.25	Átadva
5.	Gyulaháza Község Önkormányzata	22x42	KraftBau-Stahl Kft.	2019.07.03	Átadva
6.	Előszállás Nagyközség Önkormányzata	22x42	Átrium 88 Kft.	2019.07.04	Átadva
7.	Herceghalom Község Önkormányzata	É111x72	Everling Kft.	2019.07.04	Átadva
8.	Ácsteszer Község Önkormányzata	22x42	Átrium 88 Kft.	2019.07.09	Átadva
9.	Szada Község Önkormányzata	44x64	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.07.10	Átadva
10.	Lepsény Nagyközségi Önkormányzat	22x42	Műárt Projekt Kft.	2019.07.12	Átadva
11.	Dunasziget Község Önkormányzata	22x42	Kunsági Facentrum Kft.	2019.07.12	Átadva
12.	Települési Önkormányzat Sümegprága	22x42	Live Labour Kft.	2019.07.22	Átadva
13.	Baks Községi Önkormányzat	22x42	Sportchampion Kft.	2019.07.23	Átadva
14.	Kőtelek Községi Önkormányzat	22x42	Sportpark Kft.	2019.07.23	Átadva
15.	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Átrium 88 Kft.	2019.07.31	Átadva
16.	Litér Község Önkormányzata	F22x42	Greenturf Sport Kft.	2019.08.01	Átadva
17.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Live Labour Kft.	2019.08.15	Átadva
18.	Véménd Község Önkormányzata	22x42	Átrium 88 Kft.	2019.08.16	Átadva
19.	Újléta Község Önkormányzata	22x42	Sportchampion Kft.	2019.09.05	Átadva
20.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.09.10	Átadva
21.	Nova Község Önkormányzata	22x42	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.09.13	Átadva
22.	Kapuvár Városi Önkormányzat	F22x42	Átrium 88 Kft.	2019.09.16	Átadva
23.	Kóka Község Önkormányzata	22x42	Cornus Kert	2019.09.19	Átadva
24.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Műárt Projekt Kft.	2019.09.19	Átadva
25.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Műárt Projekt Kft.	2019.09.19	Átadva
26.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Műárt Projekt Kft.	2019.09.19	Átadva
27.	Dombóvári Focisuli Egyesület	22x42	Sportchampion Kft.	2019.09.26	Átadva
28.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.	2019.10.03	Átadva
29.	Létavértes Városi Önkormányzat	22x42	Sportchampion Kft.	2019.10.03	Átadva
30.	Tarján Község Önkormányzata	22x42	Sportchampion Kft.	2019.10.03	Átadva
31.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.10.03	Átadva
32.	Hévíz Város Önkormányzata	F72x111	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.10.08	Átadva
33.	Hévíz Város Önkormányzata	F22x42	Átrium 88 Kft.	2019.10.08	Átadva
34.	Pásztó Városi Önkormányzat	É111x72	Bankó Kft.	2019.10.09	Átadva
35.	Berkenye Község Önkormányzata	22x42	Kunsági Facentrum Kft.	2019.10.15	Átadva
36.	Cserépfalu Község Önkormányzata	22x42	Bankó Kft.	2019.10.16	Átadva
37.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.	2019.10.16	Átadva
38.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.10.18	Átadva

	Helyszín	Pálya típusa	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának dátuma	Státusz
39.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Cornus Kert Kft.	2019.10.21	Átadva
40.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Tomsec Bau Kft.	2019.10.22	Átadva
41.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Tomsec Bau Kft.	2019.10.22	Átadva
42.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Tomsec Bau Kft.	2019.10.22	Átadva
43.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Tomsec Bau Kft.	2019.10.22	Átadva
44.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Cornus Kert Kft.	2019.10.25	Átadva
45.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Műárt Projekt Kft.	2019.10.28	Átadva
46.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.	2019.10.29	Átadva
47.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.	2019.10.29	Átadva
48.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata	22x42	Cornus Kert Kft.	2019.11.27	Átadva
49.	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Live Labour Kft.	2019.11.20	Átadva
50.	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Live Labour Kft.	2019.11.20	Átadva
51.	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Live Labour Kft.	2019.11.20	Átadva
52.	Tata Város Önkormányzata	14x26	Sportchampion Kft.	2019.11.13	Átadva
53.	Komárom Város Önkormányzata	14x26	Átrium 88 Kft.	2019.11.22	Átadva
54.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Tomsec Bau Kft.	2019.11.20	Átadva
55.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Tomsec Bau Kft.	2019.11.20	Átadva
56.	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.	2019.11.21	Átadva
57.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Műárt Projekt Kft.	2019.01.22	Átadva
58.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Kunsági Facentrum Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
59.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Glice Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
60.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Glice Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
61.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Kunsági Facentrum Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
62.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Cornus Kert Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
63.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Cornus Kert Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
64.	Besenyőtelek Községi Önkormányzat	22x42	Kunsági Facentrum Kft.		Kivitelezés folyamatban
65.	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Live Labour Kft.		Kivitelezés folyamatban
66.	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Live Labour Kft.		Kivitelezés folyamatban
67.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	14x26	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
68.	Ricse Nagyközség Önkormányzata	BMR22x42	Greenturf Sport Kft.		Kivitelezés folyamatban
69.	Rimóc Községi Önkormányzat	BMR22x42	Cornuc Kert Kft.		Kivitelezés folyamatban
70.	Tarpa Nagyközség Önkormányzata	BMR22x42	Greenturf Sport Kft.		Kivitelezés folyamatban
71.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.		Kivitelezés folyamatban
72.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.		Kivitelezés folyamatban
73.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.		Kivitelezés folyamatban
74.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Magyar Pályaépítő Kft.		Kivitelezés folyamatban
75.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Cornus Kert Kft.		Kivitelezés folyamatban
76.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Cornus Kert Kft.		Kivitelezés folyamatban

	Helyszín	Pálya típusa	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának dátuma	Státusz
77.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
78.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
79.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Glice Kft.		Kivitelezés folyamatban
80.	Csabdi Község Önkormányzata	14x26	Kunsági Facentrum Kft.		Kivitelezés folyamatban
81.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
82.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
83.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
84.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
85.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Átrium 88 Kft.		Kivitelezés folyamatban
86.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Átrium 88 Kft.		Kivitelezés folyamatban
87.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Átrium 88 Kft.		Kivitelezés folyamatban
88.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Kunsági Facentrum Kft.		Szerződés kötés folyamatban
89.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	OVI 12x24	Kunsági Facentrum Kft.		Szerződés kötés folyamatban
90.	Csepreg Város Önkormányzata	22x42	Átrium 88 Kft.		Szerződés kötés folyamatban